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1. Introducción y objetivos 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente la planificación de los recursos de generación se ha definido como el proceso 
mediante el cual se pretende determinar cuándo, dónde y en que dimensión será necesario instalar 
nuevas unidades a fin de mantener el balance entre generación y consumo, previniendo así un déficit 
energético. En todo caso se parte de la proyección de los distintos escenarios a futuro de demanda 
energética y los recursos disponibles para satisfacerla.  
Dada la importancia que reviste la disponibilidad de electricidad, puesto que es un servicio 
esencial para el desarrollo de las actividades cotidianas e industriales y por ende dinamismo de la 
economía del país, es imperante realizar las planificaciones correspondientes de cara a determinar las 
actuaciones necesarias que den paso a la cobertura óptima del servicio eléctrico en cuanto a precio, 
calidad y seguridad, integrando a su vez la sostenibilidad ambiental.  
La puesta en marcha de los proyectos e infraestructuras vinculadas al sector energético implican 
largos periodos de tiempo desde su desarrollo hasta la puesta en funcionamiento, lo que conduce en 
primera instancia a que el proceso de planificación sea divido en periodos comprendidos en el largo, 
mediano y corto plazo. En segundo lugar, obliga a una readaptación de los resultados de planificación 
de acuerdo a la evolución de las previsiones de demanda energética e inclusive de acuerdo al avance 
en el desarrollo de las tecnologías de generación.  
Indiscutiblemente las divisiones temporales implican que la planificación lleve asociada de 
forma inevitable cierto grado de incertidumbre que ha de incrementarse cuanto mayor sea el horizonte 
temporal. Esto porque hay incertidumbre en la predicción de la demanda, la evolución de los precios 
y disponibilidad de combustible, aportaciones hidráulicas, crecimiento de la economía. De modo que 
es tarea del planificador buscar alternativas que conduzcan a la reducción del riesgo asociado a la 
incertidumbre.  
Esta necesidad de dotar al sistema de propuestas y soluciones robustas en cuanto al creación de 
políticas energéticas óptimas, ha dado lugar al desarrollo de modelos y herramientas computacionales 
que facilitan el trabajo del tomador de decisiones, puesto que conducen a mejores resultados en los 
distintos periodos de planificación.  
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Bajo la nueva estructura liberalizada en la que ha incursionado el mercado eléctrico de un gran 
número de países, la responsabilidad de realizar planes de expansión recae sobre las compañías de 
generación, quienes en todo caso atenderán a tomar decisiones que les permitan maximizar sus 
beneficios a largo plazo.  
Debido a la importancia que representa crear un compromiso entre seguridad de suministro, 
minimización de costos y al mismo tiempo protección a los inversionistas, surge la participación de 
los organismos encargados de establecer políticas regulatorias en el sector eléctrico, quienes a pesar 
de desarrollar planificaciones puramente indicativas consiguen con esto generar señales confiables y 
atractivas tanto a los agentes que integran el mercado eléctrico, como a nuevos inversionistas, 
armonizando a la vez las decisiones de inversión privada, de cara a alcanzar el mejor sistema en cuanto 
a fiabilidad y seguridad. 
En este trabajo se desarrolla una planificación de los recursos de generación a largo plazo con 
datos del SENI-RD, haciendo uso del modelo WASP IV. Este modelo creado por la Agencia 
Internacional de Energía está basado en programación dinámica, programación lineal y estimación 
probabilística, orientado a la planificación optima de la expansión del sistema, tomando en 
consideración un conjunto de restricciones previamente establecidas por el planificador, entre las que 
figuran límites máximos de emisiones de gases contaminantes, capacidad de almacenamiento de 
combustible, entre otras. 
Como aspecto fundamental de este proyecto se identifica el análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos, de igual modo poner de manifiesto las alternativas y recomendaciones relevantes 
que se ajusten al propósito de planificación, así como las consideraciones respecto a las potencialidades 




1.2.1. Objetivo general 
 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar la planificación a largo plazo de los 
recursos del parque de generación eléctrico dominicano, mediante el uso de la herramienta WASP 
IV, tomando como recurso los datos disponibles (y requeridos para este estudio) en la base de datos 
del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica 
Dominicana (OC-SENI). Con esto se persigue determinar la capacidad de potencia que será 
necesario instalar a fin de cubrir la demanda futura, así como el tipo de tecnología más conveniente 





1.2.2. Objetivos Específicos  
 
1. Determinar los escenarios a futuro de demanda de energía correspondiente al sistema eléctrico 
dominicano. 
2. Identificación de las posibles fuentes de energía disponibles para la generación de electricidad 
en el período de planificación considerado.  
3. Evaluar económica y técnicamente las diferentes unidades de generación candidatas a formar 
parte de la expansión del parque de generación. 
4. Determinar robustez de los resultados obtenidos del uso del modelo WASP IV en cuanto a su 
viabilidad técnica y económica. 
5. Verificar fiabilidad del parque de generación dominicano. 
6. Analizar las herramientas existentes (y sus potencialidades) para el modelado y optimización 
del problema de programación de la generación. 
 
1.3. Estructura del trabajo 
 
Este trabajo está estructurado en tres capítulos y un apéndice. 
 
En el capítulo 2 se abordan las consideraciones teóricas más relevantes respecto a la 
planificación de los recursos de generación, los inconvenientes asociados a este proceso, los 
modelos empleados para su análisis y las herramientas disponibles para el modelado de los 
problemas. 
 
El capítulo 3 se presenta la metodología seguida para el desarrollo del caso de estudio 
planteado, los resultados que se obtienen tras el uso de la herramienta WASP IV y finalmente 
el análisis de dichos resultados. 
 
Tras finalizar el análisis, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones 
obtenidas del trabajo realizado. 
 
Por último, se presenta el apéndice A que no es más que un artículo en el que se detalla 








2. Antecedentes  
 
2.2. Fundamentos Teóricos  
El proceso de planificación es inherente a la operación de todo sistema eléctrico cuyo objetivo 
fundamental es satisfacer la demanda de electricidad de forma confiable, segura y con ciertos grados 
de calidad, maximizando de igual modo el beneficio social. 
En este apartado se aborda teóricamente los aspectos más relevantes concernientes al proceso 
de planificación, dando una visión general sobre el significado de la misma con relación a la toma de 
decisiones, poniendo de manifiesto los métodos, técnicas y herramientas empleadas en su desarrollo. 
2.2.1. Planificación de la generación 
La planificación a largo plazo parte del parque de generación actual, integrado por un conjunto 
de unidades, de las cuales algunas están a punto de agotar su tiempo de vida útil, considerando a la vez 
el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica y los constantes avances en el desarrollo de nuevas 
tecnologías para la generación de electricidad. 
 En ese contexto el problema de planificación de los recursos de generación, tal y como ha sido 
definido tradicionalmente, permite determinar cuándo, donde, qué tipo de tecnología y en que 
dimensión es preciso implementar para satisfacer los requerimientos futuros de energía eléctrica, 
atendiendo a dos aspectos fundamentales (1) minimizar los costes totales del sistema (costes de 
inversión y costes de operación y mantenimiento), (2) maximizar el beneficio social. 
Con la liberalización del mercado, las decisiones de expansión son llevadas a cabo por las 
compañías de generación, quienes ven en las inversiones la oportunidad de maximizar sus beneficios 
a largo plazo, dando seguimiento a la predicción de los precios y retorno de las inversiones [1], sin 
tomar como primera consideración la confiabilidad del sistema y aspectos tan importantes como el 
control de emisiones de CO2 [2], [3]. En ese sentido la planificación adopta un carácter puramente 
económico, sin embargo, destacando el carácter social y medioambiental que debe primar en la 
explotación del sistema eléctrico, se introduce la intervención de los agentes públicos y regulatorios 
del sector en la planificación de los recursos de generación, mediante el establecimiento de políticas 
energéticas que guíen las decisiones de las compañías de generación y al mismo tiempo aseguren un 
portafolio de inversiones lo suficientemente seguro a fin de que no haga falta capacidad instalada [4], 
pero que a la vez sirva de medio para enviar señales a los inversionistas del sector. 
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De acuerdo con [1] algunos aspectos importantes a ser tomados en cuenta en el estudio del plan 
de expansión en el contexto desregulado son:  
• Los planes a largo plazo deben contemplar cierto nivel de confiabilidad y deben atender al 
crecimiento de la demanda de potencia del sistema. 
• El plan desarrollado por los inversionistas debe ser atractivo para las autoridades que regulan 
el mercado y debe convencerlos de que estos mejoran la eficiencia del mercado. 
• En ningún caso el plan debe influir en el deterioro de las redes de transmisión. 
Las variables implicadas en el proceso de planificación a largo plazo son de naturaleza aleatoria, 
lo que conduce al modelado de distintos escenarios a futuro que pueden presentarse en torno a los 
requerimientos energéticos, en donde no es de carácter obligatorio un elevado nivel de detalle de las 
previsiones de los datos de entrada. Bajo esta premisa cabe destacar la continua necesidad de revisión 
y readaptación de la planificación a medida que se actualizan las informaciones de curva de carga, 
coste de combustible, disponibilidad de recursos hídricos, evolución de la economía, entre otros 
parámetros. 
El problema de planificación atiende a una serie de pasos llevados a cabo a lo largo de este 
proceso, los mismos pueden ser citados del siguiente modo [5]: 
• Estudio de la futura demanda eléctrica correspondiente al horizonte de planificación, basado 
en la información más confiable posible. 
• Evaluación de las fuentes de energía disponibles para la generación de electricidad y las 
tendencias de evolución técnica y económica. 
• Evaluación de las características técnicas y económicas de las unidades de generación del 
sistema actual y de las plantas que son consideradas candidatas potenciales a formar parte de 
la expansión del sistema. Estas características incluyen costo de capital de inversión, costo de 
combustible, costos de operación y mantenimiento, eficiencia, tiempos de construcción, etc. 
• Determinación de los parámetros técnicos y económicos que influyen en las decisiones de 
expansión como tasa de descuento, nivel de confiabilidad requerido para el sistema de 
generación, etc. 
• Elegir un procedimiento para determinar la estrategia de expansión optima dentro de las 
restricciones impuestas en el proceso de planificación. 
• Revisión cualitativa de los resultados para estimar la viabilidad de la solución propuesta. 
 
2.2.2. Planificación e incertidumbre 
Tanto la incertidumbre como el riesgo están inevitablemente asociados a la planificación a largo 
plazo, lo que afecta las decisiones a tomar en cuanto a los planes de expansión del parque de generación 
de electricidad. La figura [1] muestra algunos de los factores de incertidumbre más influyentes respecto 






FIGURA 1- FACTORES DE INCERTIDUMBRE A LARGO PLAZO. 
  
Este mix de factores evidencia que las planificaciones a largo plazo son complejas, por tanto, es 
conveniente contar con planes flexibles. Algunas importantes estrategias implementadas a este 
respecto son:  
• Contar con un inventario de fuentes que pueden ser explotadas, para tener conocimiento de las 
posibles actuaciones a futuro. 
•  Disponer de un conjunto de posibles decisiones para llevar a cabo la explotación optima de 
dichas fuentes. [6]  
• Hacer uso de herramientas de optimización estocásticas, simulación de Monte Carlo, que 
resultan ser de gran utilidad para determinar el impacto de las incertidumbres. [7] 
A fin de manejar la incertidumbre y el riesgo asociado a los planes de expansión del parque de 
generación, se introducen una serie de técnicas que en mayor o menor medida permiten tratar esta 
incertidumbre. Algunas de las más usuales son: 
Análisis del valor esperado. En donde del conjunto de probabilidades que influyen sobre una 
variable, solo se toma un valor esperado, esto puede conducir a informaciones incompletas, puesto que 
estamos ante un proceso variable y en este caso solo se alcanzaría una solución óptima si las variables 
toman el valor antes esperado. 
Análisis multi-escenario. Bajo esta técnica se toman en cuenta una serie de escenarios que se 
modelan por separado y se analizan en conjunto. a pesar de que se evalúan distintas posibilidades, este 
análisis no es del todo robusto, puesto que se establecen políticas optimas ante cada escenario, que 
para estados futuros podrían no serlo. 
Árbol de escenarios. En este contexto se construye un árbol con los posibles escenarios (la 
técnica más robusta con relación a las antes expuestas), en donde cada rama representa una posibilidad 
de ocurrencia de los parámetros variables que se desean tomar en consideración. [8] 
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En definitiva, la planificación implica un nivel de incertidumbre (que de no ser debidamente 
tratada puede conducir a riesgos posteriores) que se escapa al control del planificador y que es debida 
a la aleatoriedad y bajo nivel de confiabilidad respecto a las informaciones de predicción de las 
variables que componen estos problemas, de forma tal que la construcción de escenarios y ponderación 
de las probabilidades de ocurrencia, se constituye en una alternativa que puede acercar al planificador 
a la toma decisiones acertadas.  
En la sección siguiente se abordará en más detalle algunos modelos implementados en la 
planificación que contemplan la incertidumbre. 
 
2.2.3. Modelos de planificación de la generación 
La necesidad de realizar planificaciones robustas que conduzcan al fortalecimiento en la toma 
de decisiones óptimas respecto a cuáles nuevas tecnologías deben ser instalados, o incluso cuales deben 
ser retiradas con el objetivo de minimizar los costes asociados a la operación del sistema, ha dado lugar 
al desarrollo de nuevos modelos y técnicas matemáticas y heurísticas cada vez mas potentes en cuanto 
a la reducción del coste computacional  que implica el manejo del elevado número de variables 
vinculadas al proceso de planificación. Algunas de las técnicas empleadas en el abordaje de problemas 
de programación son: 
Redes Neuronales Artificiales. Son una poderosa herramienta puesto que tienen la capacidad, 
tras un adecuado entrenamiento de crear patrones de reconocimiento, predicción u optimización de 
manera eficiente y rápida. Está compuesta por una serie de nodos (neuronas) interconectados entre sí, 
dichas interconexiones tienen unos pesos que pueden ser ajustados durante el proceso de entrenamiento 
Proceso Analítico Jerárquico. Es un proceso estudiado bajo una metodología de adelante hacia 
atrás, en donde se toman el conjunto actual de políticas y se consideran las deseadas a futuro.  y de 
atrás hacia adelante, se modifican las políticas actuales para dar paso a alcanzar las de futuro. El 
proceso iterativo finaliza cuando los resultados obtenidos son factibles, caso en el que los procesos 
hacia delante y hacia atrás son consistentes entre sí.  
Métodos de Descomposición. Como su nombre lo indica son métodos que, partiendo de un 
problema de gran dimensión, lo dividen en un problema principal y sub-problemas más pequeños, en 
donde las soluciones óptimas de los sub-problemas son ajustadas para producir una solución óptima 
del problema principal. Este es un proceso iterativo que termina cuando el problema principal no puede 
ser mejorado. 
A través del Método de Descomposición de Benders el problema principal se modela mediante 
un problema de programación entera mixta, mientras que los sub-problemas se plantean como 
problemas de programación lineal. 
Algoritmo Genético. Representa un proceso aleatorio, que parte de una población inicial 
compuesta de las soluciones candidatas, sujeto a ciertas restricciones. Este método está basado en la 
supervivencia del más fuerte, finaliza cuando se ha llegado una solución razonable o el tiempo 
computación ha sido excedido. 
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No hay pruebas matemáticas que garanticen que la solución obtenida represente el óptimo 
global, sin embargo, lo más probable es que lo sea. Una de las complicaciones de este método es el 
elevado coste computacional. 
En lo estudiado hasta este punto, queda de manifiesto que el problema de planificación debe ser 
tratado mediante técnicas de programación estocásticas, a fin de contemplar la incertidumbre 
inherentemente vinculada a las variables del proceso.  En adición a esto, cabe resaltar que la creciente 
penetración e incentivo de generación a partir de fuentes de energía renovables, promueve de igual 
forma el uso de estas técnicas dado el nivel de incertidumbre que introducen en los planes de 
expansión.  
A este respecto muchos investigadores han realizado estudios de este tipo utilizando técnicas de 
clustering, Monte Carlo, etc., contribuyendo con una visión detallada del impacto de la incertidumbre 
sobre la función objetivo del proceso de planificación.   [10, 11, 12,13] 
 
2.2.4. Herramientas de modelado  
Para facilitar la tarea del planificador en torno a los planes de expansión, se han desarrollado un 
conjunto de herramientas computacionales, más o menos potentes de acuerdo al objetivo fundamental 
de cada planificación.  
Estos modelos computacionales partiendo de la realidad actual del sistema bajo estudio, 
proporcionan una serie de hipótesis a futuro, que son aprovechados por el planificador para trazar 
directrices sólidas, evitando la toma de decisiones que conduzcan a resultados indeseados. 
A continuación, se presentan algunas de las herramientas computacionales empleadas en la 
planificación de los recursos de generación eléctrica, prestando especial atención al modelo WASP IV, 
puesto que será herramienta implementada en este trabajo para la ejecución del caso de estudio. 
 
2.2.4.1. Wain Automatic System Planning 
Esta herramienta de planificación ha sido desarrollada para determinar las políticas y plan de 
expansión económicamente óptimo bajo un conjunto de restricciones establecidas por el planificador. 
Utiliza estimación probabilística del sistema (costes de producción, costes de energía no servida y 
confiabilidad), técnicas de programación lineal para determinar las políticas de despacho optimas que 
satisfacen las restricciones exógenas sobre las emisiones medioambientales, la disponibilidad de 
combustible y la generación de electricidad de algunas plantas, y métodos dinámicos de optimización 
para comparar los costos de las políticas de expansión de sistemas alternativos. [14] 
Es posible realizar una planificación con un horizonte temporal máximo de treinta años, en 
donde el óptimo es evaluado en función de los costos mínimos totales. 
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El modelo WASP IV está integrado por siete módulos cuyas funciones se describen a 
continuación: 
Módulo 1, LOADSY (Descripción de la demanda), este módulo procesa la información 
describiendo los periodos pico de carga y las curvas de duración de carga para el sistema de potencia 
bajo estudio. 
Módulo 2, FIXYS (Sistema fijo), procesa información describiendo el sistema de generación 
existente y retiros o adiciones predeterminados, así como información sobre cualquier restricción 
impuesta por el usuario respecto a emisiones medioambientales, disponibilidad de combustible o 
generación de electricidad de algunas plantas. 
Módulo 3, VARSYS (Sistema variable), procesa información describiendo las distintas plantas 
de generación que serán consideradas como candidatas para expansión del sistema de generación. 
Módulo 4, CONGEN (Configuración de generación), calcula todas las posibles combinaciones 
año por año con todos los tipos de generadores listados en FIXSYS y VARSYS. 
Módulo 5, MERSIM (Unir y simular), considera todas las configuraciones proporcionadas por 
CONGEN y usa simulación probabilista del sistema de operación para calcular los costos de 
producción asociados, energía no servida y confiabilidad del sistema para cada configuración. En el 
proceso, cualquier limitación impuesta para algunos grupos de generación como las emisiones 
medioambientales, disponibilidad de combustible o generación de electricidad son tomadas en cuenta. 
El despacho de las plantas está determinado por la disponibilidad de la planta, requerimientos de 
mantenimiento, requerimientos de reserva rodante y limitaciones de los grupos de generación. 
Módulo 6, DYNPRO (Optimización mediante programación dinámica), determina el plan de 
expansión optimo basado en los costos de operación previamente derivados de la información de costos 
de capital, energía no servida y parámetros económicos y criterios de confiabilidad. 
Módulo 7, REPROBAT (Reporte), entrega un reporte de los resultados parciales o totales para 





FIGURA 2- DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO DEL MODELO WASV IV 
  
Como se ha mencionado anteriormente, el modelo WASP IV busca determinar el plan de 
expansión óptimo tomando en consideración las restricciones previamente impuestas al sistema, en 
donde cada unidad añadida es evaluada mediante la función objetivo siguiente: 
 
𝐵𝑗 =  ∑ [𝐼𝑗,𝑡
𝑇
𝑡=1 −  𝑆𝑗,𝑡 + 𝐹𝑗,𝑡 +  𝐿𝑗,𝑡 +  𝑀𝑗,𝑡 +  𝑂𝑗,𝑡]                                             (1) 
 
Donde: 
 Bj: es la función objetivo del plan de expansión j, 
 t: es el tiempo en años (1, 2, …, T), 
T: es el horizonte total de estudio, la barra sobre los símbolos representa los valores descontados 
a una tasa de descuento i. 
I: son los costos de inversión de capital. 
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S: es el valor de rescate de los costos de inversión. 
F: costos de combustible 
L: costos de inventario de combustible 
M: costos de operación y mantenimiento 
O: costo de la energía no servida. 
El plan de expansión optimo queda definido mediante el valor mínimo de Bj a lo largo de j.  
Los componentes de costo de la ecuación (1) son calculados del siguiente modo: 
a. Costos de inversión de capital y valores de rescate: 
 
𝐼𝑗,𝑡 = (1 + 𝑖)
−𝑡′  ×  ∑[𝑈𝐼𝑘 × 𝑀𝑊𝑘]                                                       (1.1) 
 
𝑆𝑗,𝑡 = (1 + 𝑖)




          UIk = costo de capital de inversión de la unidad k, expresado en unidades monetarias por MW. 
MWk = capacidad de la unidad k en MW, 
           𝛿𝑘,𝑡 = factor del valor de rescate para la unidad k en el horizonte de estudio, 
𝑖    =  tasa de descuento, 
           𝑡′   =  t + t0-1 
           𝑇′  = T + t0 ; t0 = es el número en años entre la fecha de referencia para el descuento y el primer 
año de estudio. 
b. Costo del combustible 
 
𝐹𝑗,𝑡 =  (1 + 𝑖)
−𝑡′−0.5  ×  ∑ [𝛼ℎ 
𝑁𝐻𝑌𝐷
ℎ=1 ×  𝜓𝑗,𝑡,ℎ]                                        (1.3) 
 
Donde: 
𝛼ℎ      =  es la probabilidad de condición hidrológica h, 
𝜓𝑗,𝑡,ℎ  =  costo total del combustible (suma de los costos de combustibles para las unidades 
térmicas y nucleares) para cada condición hidrológica, 




c. Costo del inventario de combustible 
 
𝐿𝑗,𝑡 = [(1 + 𝑖)
−𝑡′ −  (1 + 𝑖)𝑇
′
] ×  ∑[𝑈𝐹𝐼𝐶𝑘𝑡 × 𝑀𝑊𝑘𝑡]                                   (1.4) 
 
Dónde: el sumatorio indicado es calculado sobre todas las unidades térmicas kt agregadas 
al sistema en año t, y  𝑈𝐹𝐼𝐶𝑘𝑡   es el costo unitario total de inventario de la unidad kt (en unidades 
monetaria por MW). 
 
d. Costos de operación y mantenimiento 
 
𝑀𝑗,𝑡 =  (1 + 𝑖)




𝑈𝐹𝑂&𝑀𝑙   = costo fijo de operación y mantenimiento de la unidad l, expresado en 
unidades monetarias por MW-año, 
𝑈𝑉𝑂&𝑀𝑙   =  costo variable de operación y mantenimiento de la unidad l, expresado en 
unidades monetarias por kWh, 
𝐺𝑙,𝑡           = generación esperada de la unida l en el año t, en kWh, calculada como la 
suma de energía generada por la unidad en cada condición hidrológica ponderada por las 
probabilidades de las condiciones hidrológicas.  
 
e. Costos de la energía no servida 
 
𝑂𝑗,𝑡 =  (1 + 𝑖)
















] ×  𝑁𝑡,ℎ × 𝛼ℎ               (1.6) 
 
Donde:  
a, b y c son constantes ($/kWh) dadas como datos de entrada, 
𝑁𝑡,ℎ =  monto de energía no servida (kWh) para condición hidrológica h en el año t, 
𝐸𝐴𝑡 =  energía demandada (kWh) del sistema en el año t. 
 




• Características de la previsión de carga 
• Características de las plantas térmicas y nucleares 
• Características de las plantas hidroeléctricas 
• Naturaleza estocástica de la hidrología 
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• Costo de la energía no servida. 
 
2.2.4.2. Modelo de sistemas de suministro de energía y repercusiones 
ambientales generales  
El MESSAGE es un modelo de optimización que combina tecnologías y combustibles para 
formar las denominadas “cadenas energéticas” y posibilita la elaboración de mapas de flujos 
energéticos desde la oferta (la extracción de recursos) hasta la demanda (los servicios energéticos). 
Este modelo puede contribuir al diseño de estrategias a largo plazo mediante el análisis de las mezclas 
energéticas óptimas en relación con los costos, las necesidades de inversión y otros costos asociados a 
las infraestructuras nuevas, la seguridad del suministro de energía, la utilización de los recursos 
energéticos, el ritmo de implantación de las nuevas tecnologías (aprendizaje de tecnologías), las 
limitaciones ambientales, etc. 
Es implementado en países como Brasil, Paraguay, Republica Dominicana, Argentina, 
Nicaragua. [15,16] 
2.2.4.3. Modelo para el análisis de la demanda de energía 
El MAED evalúa la futura demanda de energía a partir de un conjunto de hipótesis coherentes 
sobre el desarrollo socioeconómico, tecnológico y demográfico de mediano a largo plazo de un país o 
una región. La demanda de energía se calcula para un conjunto de actividades de uso final de tres 
sectores de la demanda principales: los hogares, los servicios y la industria y el transporte. 
Este modelo proporciona un marco sistemático para la elaboración de mapas de tendencias y la 
previsión de cambios de las necesidades de energía, particularmente en cuanto corresponden a 
hipótesis alternativas del desarrollo socioeconómico. 
Es implementado en países como Brasil, Paraguay, Republica Dominicana, Argentina, 
Nicaragua.  Es un software de descarga gratuita que permite realizar simulaciones con un horizonte 
temporal no superior a 25 años. [15,16,17] 
Estos son solo algunos ejemplos de la amplia gama de herramientas computacionales que sirven 
de apoyo en el desarrollo de las actividades de planificación y que se ajustan a las necesidades y 
propósitos de cada sistema. El criterio selección de una herramienta u otra debe contemplar el 
tratamiento del riesgo e incertidumbre, el análisis de políticas y ambientales, desarrollo técnico y 









Capítulo 3  
 




En este capítulo denominado caso de estudio, se pretende ejecutar la planificación a largo plazo 
de los recursos de generación eléctrica, con información extraída de la base de datos del Organismo 
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana (OC-SENI).  
En principio cabe destacar que la matriz de generación actual es predominantemente térmica, 
integrada en un 23% por centrales de ciclo combinado (operadas con gas natural y gas/fuel), 35% 
motores de combustión interna, 11% turbinas a gas y 12% turbinas de vapor, 2% turbinas de viento y 
17% centrales hidroeléctricas, con una capacidad total instalada igual a 3552.8 MW y una capacidad 
firme de 2627.55 MW. 
De este conjunto de plantas, queda de manifiesto que son las de motores de combustión interna 
las que desempeñan una mayor participación en cuanto a cobertura de la demanda, pese a que estas no 
solo son las centrales más costosas operacionalmente, sino, las menos eficientes.  
Con el objeto de conocer un enfoque a futuro en cuanto al balance que debe existir entre 
consumo y generación eléctrica, y el compromiso que debe prevalecer en tanto a la minimización de 
los costos del sistema, se da lugar a este estudio de planificación a largo plazo de los recursos de 
generación eléctrica. 
 
3.2. Planteamiento del modelo 
Como se mencionó en secciones anteriores, la herramienta computacional a implementar en este 
estudio es Wain Automatic System Planning (WASP IV), integrada por siete módulos en donde se 
introducen un conjunto de datos relacionados con las características técnicas y económicas del sistema 
que se pretende modelar, al ser ejecutados generan  dos tipos de salidas,  una con información  útil 
exclusivamente para los módulos subsiguientes y manejada de manera automática por el programa y  
una salida con información que es manejada por el usuario y que constituye una respuesta a los datos 
previamente introducidos al programa. 





FIGURA 3- DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN AMBIENTE WASP IV. 
 
Cabe resaltar que el modelo WASP IV, es ideal para sistemas predominantemente hidro 
térmicos, lo que se ajusta a las características del sistema eléctrico dominicano. 
 
3.3. Proyección de la demanda  
 
Claramente la proyección de la demanda es uno de los pasos más importantes a agotar en el 
proceso de planificación de los recursos de generación a fin de determinar que capacidad será necesario 
instalar. A la vez es uno de los pasos que más incertidumbre aportan al proceso dado que los patrones 
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de consumo suelen variar a medida que transcurre el tiempo, ya sea por factores demográficos, 
socioeconómicos o climatológicos, entre otros. 
A fin de acotar el margen de incertidumbre propio a los requerimientos de energía durante el 
periodo bajo estudio y proporcionar proyecciones que se ajusten a la realidad del país, se han 
considerado escenarios de crecimiento de demanda medio, superior e inferior, utilizando para ello 
datos históricos de demanda extraídos de los registros del OC-SENI. 
Cabe destacar que nivel de detalle con que se analizan los planes a largo plazo, no es tan fino 
con relación a planes de corto-mediano plazo, de modo que con los datos disponibles y tomando en 
consideración que el crecimiento de la demanda eléctrica en República Dominicana hasta el momento 
ha exhibido un comportamiento conservador, se han considerado crecimientos de 3.3%, 6% y 9% para 
los escenarios bajo, medio y superior respectivamente. 
En las tablas [1] y [2] se recogen los datos de proyección de demanda de potencia y energía que 
serán utilizados en este estudio: 
 
TABLA 1-  ESCENARIOS DEMANDA DE POTENCIA, PERIODO 2018-2037. 
 
 




FIGURA 4-  CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, PERIODO 2018-2037. 
 
Partiendo de un año base (que en este caso será el año 2018), es necesario introducir al programa 
en valores en por unidad (tomando como base la máxima carga anual) la máxima carga de cada 
periodo. La siguiente tabla muestra los valores correspondientes a este ítem. 
 
TABLA 3- FRACCIÓN DE CARGA POR PERIODOS. 
3.4. Caracterización curva de duración de carga 
 
Con los datos de proyección de demanda por periodo se obtienen las curvas de duración de 
carga, lo que atendiendo al comportamiento de la demanda dará lugar, junto con el resto de 
informaciones proporcionadas al programa, a la programación de futuras construcciones de centrales 
































































































FIGURA 5-  CURVAS DE CARGA POR PERIODO. 
 
De estas curvas de duración de carga se deduce fácilmente que la demanda es relativamente 
constante a lo largo del año, con valores máximos en por unidad del orden de 0.98, 0.96 y mínimos 
comprendidos entre 0.58 y 0.65.  
 
3.5. Representación del parque de generación actual 
 
Las siguientes tablas muestran el conjunto de plantas que actualmente componen la matriz de 
generación del sistema eléctrico dominicano. Las mismas contienen las informaciones técnicas y 
económicas, propias de cada central, requeridas por el programa para la ejecución del sistema fijo. 
Como se mencionó anteriormente, de 3552.8 MW apenas el 73.96% está disponible para 
satisfacer la creciente demanda, sino se toman acciones y se define una ruta con miras a mantener el 
equilibrio entre generación-consumo, a finales del periodo de planificación (a partir de 2029, si se 
evalúa el escenario bajo) habrá un déficit energético puesto que la demanda superaría la capacidad 
disponible. 
A fin de mejorar la eficiencia de un conjunto de las centrales en operación, se están realizando 
evaluaciones que giran en torno a reconvertir a centrales de ciclo combinado para ser operadas con gas 
natural, algunas unidades que actualmente operan con fuel oíl. 
Las unidades señaladas en rojo, a pesar de no estar siendo despachadas en el SENI por su bajo 
rendimiento, fueron incluidas en las tablas debido a que no existe fecha declara del retiro de estas 
unidades del sistema. A efectos de planificación tampoco fueron tomadas en consideración para que 










0,02 0,06 0,13 0,19 0,27 0,34 0,42 0,50 0,58 0,67 0,84 1,00 
Período 1 Período 2 Período 3
Período 4 Período 5 Período 6
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Tecnología  Ciclo Combinado 
Ciclo 
Combinado Motor Combustión interna 
Tipo de combustible Fuel #2 Fuel #6 Gas Gas 
Número de unidades 3 1 1 1 1 
Costos fijos O&M ($/kW-
mes) 1.4 1.4 1.3 0.875 0.875 
Costos variables O&M 
($/MW) 3.79 3.69 0.16 1.4506 1.031 
Costo combustible 
extranjero (c/millones kcal) 5595.5 5185 900.8 900.8 900.8 
Costo combustible nacional 
(c/millones kcal) 0 0 0 0 0 
Valor calorífico del 
combustible (Kcal/Kg) 9100 10150 11508.9 342 11508.9 
Tasa de calor al nivel 
mínimo de operación 
(kcal/kWh) 2717.26 3544.38 4235.28 4717.5 9978.22 
Promedio tasa incremental 
de calor (Kcal/KWh) 2571.66 3071.66 3319.28 2101.73 8284.5 
Emisiones de 
contaminantes tipo I (SO2) 1 1 0 0 0 
Emisiones de 
contaminantes tipo II 
(NOx) 3 3 0.5 0.5 0.5 
Nivel mínimo de operación 
al año (MW) 54.3 132 150 49 14 
Máxima capacidad de 
generación al año (MW) 72.8 0 264.2 105.4 21.2 
Máximo técnico (MW) 95 180 300 110.6 21.2 
Capacidad de reserva de la 
unidad (%) 7 6 5 6 10 
Mantenimiento (MW) 100 0 0 0 0 
Días de mantenimiento 
programado por año 40 21 30 25 30 
Tasa de interrupción 
forzada (%) 3.3 3.3 3.3 8 7 






Tecnología  Motor de Combustión interna 
Tipo de combustible Fuel #6 
Número de unidades 1 1 1 1 1 
Costos fijos O&M 
($/kW-mes) 
0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 
Costos variables O&M 
($/MW) 








0 0 0 0 0 
Valor calorífico del 
combustible (Kcal/Kg) 
10150 10150 10150 10150 10150 
Tasa de calor al nivel 
mínimo de operación 
(kcal/kWh) 
7673.4 20623.2 4719.28 6469.1 9336.41 
Promedio tasa 
incremental de calor 
(Kcal/KWh) 
5742.4 11797 3592.9 4411.95 5972.48 
Emisiones de 
contaminantes tipo I 
(SO2) 
1 1 1 1 1 
Emisiones de 
contaminantes tipo II 
(NOx) 
3 3 3 3 3 
Nivel mínimo de 
operación al año 
(MW) 
7.5 1.6 45 17.1 7 
Máxima capacidad de 
generación al año 
(MW) 
15.1 11.1 86.1 46.9 25.1 
Máximo técnico (MW) 18 13.4 100 51.2 26 
Capacidad de reserva 
de la unidad (%) 
5 5 5 7 7 
Mantenimiento (MW) 0 0 0 0 0 
Días de mantenimiento 
programado por año 
21 20 30 25 25 
Tasa de interrupción 
forzada (%) 
5.5 6 3.3 4 6 





Tecnología  Motor de combustión 
Tipo de combustible Fuel #6 
Número de unidades 1 1 1 2 1 
Costos fijos O&M 
($/kW-mes) 
0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 
Costos variables 
O&M ($/MW) 








0 0 0 0 0 
Valor calorífico del 
combustible 
(Kcal/Kg) 
10150 10150 10150 10150 10150 
Tasa de calor al nivel 
mínimo de operación 
(kcal/kWh) 
9172.2 11356.9 14866.9 6556 5168.9 
Promedio tasa 
incremental de calor 
(Kcal/KWh) 
5936.05 6931.98 8636.3 4270.7 4034.4 
Emisiones de 
contaminantes tipo I 
(SO2) 
1 1 1 1 1 
Emisiones de 
contaminantes tipo II 
(NOx) 
3 3 3 3 3 
Nivel mínimo de 
operación al año 
(MW) 
7.9 21.2 13.9 66 34 
Máxima capacidad de 
generación al año 
(MW) 
26.9 95.9 85.9 198 60.6 
Máximo técnico 
(MW) 
31.4 107 89 198 60.6 
Capacidad de reserva 
de la unidad (%) 
7 5 5 10 6 
Mantenimiento (MW) 0 0 0 215 0 
Días de 
mantenimiento 
programado por año 
28 25 24 35 20 
Tasa de interrupción 
forzada (%) 
5 5 7 6 7.2 




Tecnología  Motor de combustión Tgas 
Tipo de combustible Fuel #6 Gas 
Número de unidades 1 1 1 1 2 
Costos fijos O&M 
($/kW-mes) 
0.875 0.875 0.875 0.875 0.83 
Costos variables O&M 
($/MW) 








0 0 0 0 0 
Valor calorífico del 
combustible (Kcal/Kg) 
10150 10150 10150 10150 11508.9 
Tasa de calor al nivel 
mínimo de operación 
(kcal/kWh) 
8688.7 12727.1 9943.3 3478.881 6790.3 
Promedio tasa 
incremental de calor 
(Kcal/KWh) 
5748.1 8673.8 7485.4 3478.881 5432.2 
Emisiones de 
contaminantes tipo I 
(SO2) 
1 1 1 1 0 
Emisiones de 
contaminantes tipo II 
(NOx) 
3 3 3 3 0.5 
Nivel mínimo de 
operación al año (MW) 
10.5 11 4.5 1.3 60 
Máxima capacidad de 
generación al año 
(MW) 
32.5 30.3 8.9 1.3 99.9 
Máximo técnico (MW) 42 41.6 15.6 1.9 105 
Capacidad de reserva 
de la unidad (%) 
5 8 8 5 10 
Mantenimiento (MW) 0 0 0 0 84 
Días de mantenimiento 
programado por año 
20 30 21 21 30 
Tasa de interrupción 
forzada (%) 
7 8 6 6 7 






Tecnología  Tgas Tvapor Tvapor 
Tipo de combustible Fuel #2 Carbón Fuel #6 
Número de unidades 1 1 1 2 1 1 
Costos fijos O&M 
($/kW-mes) 
0.83 0.83 3.5 3.5 3.5 3.5 
Costos variables 
O&M ($/MW) 








0 0 0 0 0 0 
Valor calorífico del 
combustible 
(Kcal/Kg) 
9100 9100 6301.01 6301.01 10150 10150 
Tasa de calor al nivel 
mínimo de operación 
(kcal/kWh) 
6760.2 5769.4 3426.9 3871.3 7710.96 22838 
Promedio tasa 
incremental de calor 
(Kcal/KWh) 
6760.2 4806.8 3426.9 3750.4 6425.83 22838 
Emisiones de 
contaminantes tipo I 
(SO2) 
1 1 1 1 1 1 
Emisiones de 
contaminantes tipo II 
(NOx) 
3 3 2 2 3 3 
Nivel mínimo de 
operación al año 
(MW) 
60 22 41 100 18 40 
Máxima capacidad 
de generación al año 
(MW) 
58.3 0 40.5 106.6 0 14.9 
Máximo técnico 
(MW) 
100 33 43 120 27 72 
Capacidad de 
reserva de la unidad 
(%) 
6 8 6 5 6 10 
Mantenimiento 
(MW) 
0 0 0 132 0 0 
Días de 
mantenimiento 
programado por año 
20 25 25 40 30 35 
Tasa de interrupción 
forzada (%) 
5 6 10 5.5 3.3 8 
TABLA 8- PLANTAS TÉRMICAS SISTEMA FIJO 
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60.0 214.4 0.603 0 23.7 1992 
0.6 2.4 0 2.2 0.27 2003 
1.2 6.6 0 6.4 0.75 1996 
3.2 15.96 0.594 15.28 1.82 1998 
4.0 25.8 0 12 2.94 2004 
0.7 3 0 2 0.34 1995 
8.0 40 60.03 0 4.56 1984 
98.0 202 52.28 0 23.05 1992 
8.4 40 0 40 4.56 1954 
0.9 7.53 0 5 0.85 1976 
7.5 25 0 21.59 2.85 1967 
18.4 128 0 40.11 14.61 1987 
0.1 0.8 0 3 0.091 1999 
9.8 67.98 20 0 7.76 2001 
3.0 24.1 0 2 2.75 2008 
52.0 140 119.6 11.19 15.98 2002 
0.3 2.3 0 0.57 0.26 1994 
50.0 143 0 20 16.32 2009 
10.1 22.3 11.1 21.78 2.54 1978 
25.0 216 0 107.15 24.65 1996 
0.9 7.8 0 2.95 0.33 2004 
12.8 69 18 0 7.87 1980 
6.3 25 0 23.59 2.85 1981 
96.0 240 37.7 0 27.39 1973 
54.0 80 39.5 0 9.13 1975 
2.9 21.09 0 3 2.40 2009 
81.6 183.6 20 0 20.95 2012 
TABLA 9- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SISTEMA FIJO 
 
Como se habrá podido notar, la capacidad instalada versus la capacidad firme, implica en 
definitiva la creación de un portafolio de proyectos y alternativas con capacidad para satisfacer la 
creciente demanda eléctrica. 
 25 
 
3.6. Listado de plantas de generación candidatas  
El conjunto de plantas candidatas propuestas en este proyecto a formar parte del parque 
generación, está básicamente integrada por unidades térmicas convencionales que operan con gas 
natural y carbón, incluyendo por igual un parque eólico de 100 MW y un huerto fotovoltaico de 150 
MW, a fin de determinar los impactos de la penetración de instalaciones renovables al sistema. 
Los datos técnicos y económicos de las plantas propuestas han sido extraídos del “Anual 
Outlook Energy” edición 2016, de la Agencia Internacional de Energía. 
Del mix tecnológico propuesto se han de analizar cinco escenarios: 
1. Caso con unidades térmicas (caso base). 
2. Caso con unidades térmicas y parque eólico. 
3. Caso con unidades térmicas, parque eólico y parque fotovoltaico. 
4. Caso turbinas de vapor. 
5. Análisis de sensibilidad. 
Es de mencionar que el paquete computacional WASP IV tiene algunas limitaciones respecto al 
modelado de unidades no convencionales de generación de electricidad, puesto que no cuenta con un 
módulo específico para caracterizarlas. 
De acuerdo con [3] este tipo de tecnología puede ser modelada como unidades térmicas de muy 
baja eficiencia y elevado porcentaje de falla, o como unidades hidroeléctricas de pasada, siendo este 
último método el más favorable porque permite modelar con mayor facilidad las probabilidades de 
generación de las centrales eólicas y solares. 
En la evaluación se ha considerado un escenario bajo de crecimiento de la demanda, por 
representar grandes probabilidades de ocurrencia, de acuerdo con el comportamiento de la demanda, 
registrado de años anteriores. De igual modo los resultados obtenidos a partir de este escario podrían 















MW Viento 2671 3.3 0.0 
Paneles 
fotovoltaicos 
150 MW Sol  2534 1.8 0.0 












natural Carbón/biomasa Gas carbón 
Costos fijos O&M $/kW-
mes 0.57 0.83 4.24 1.46 2.99 
Costos variables O&M 
$/MWh 10.7 2 5 3.5 4.25 
Costo combustible 
extranjero c/millones kcal 900.8 900.8 905.75 900.8 905.75 
Costo combustible nacional 
c/millones kcal 0 0 0 0 0 
Valor calorífico del 
combustible 11508.9 11508.9 6301.01 11508.9 6301.01 
Tasa de calor al nivel 
mínimo de operación 
kcal/kWh 4939.2 3175.2 5221.4 5040 4435.2 
Promedio tasa incremental 
de calor 3704.4 4762.8 3916.08 3780 3326.4 
Emisiones de 
contaminantes tipo I 0 0 1 0 1 
Emisiones de 
contaminantes tipo II 0.5 0.5 1.5 0.5 1.5 
Nivel mínimo de operación 
al año MW 118.5 214.5 150 50 325 
Máxima capacidad de 
generación al año MW 237 429 300 100 650 
Capacidad de reserva de la 
unidad 10 10 10 10 10 
Mantenimiento MW           
Días de mantenimiento 
programado por año 15 15 18 15 20 
Tasa de interrupción 
forzada 2.5 2.5 5 2 5 
TABLA 11- UNIDADES TERMOELÉCTRICAS PROPUESTAS 
 
3.7. Análisis de resultados 
Los resultados arrojados por el WASP IV respecto al conjunto de centrales que deben ser 
instaladas se muestran en la tabla [6], anexo a una serie de datos económicos relacionados al sistema 
resultante tras la planificación.  
Considerando un margen de reserva de un 10% se prevé que será necesario instalar al menos 
1800 MW en los años 2029-2037 a efectos de satisfacer la demanda proyectada. Del conjunto de 
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centrales térmicas propuestas, las seleccionadas por el programa para ser instaladas corresponden a 
unidades operadas con gas natural, puesto que son estas las que representan menores costos al sistema. 
Por los bajos costos de inversión asociados a la instalación de turbinas de combustión, el plan 
de obras aportado por el programa puede resultar atractivo para los inversionistas y para el sistema, 
siempre y cuando el precio del gas natural líquido no se dispare.  
 
TABLA 12-  PROPUESTA DE EXPANSIÓN. 
 
La creciente preocupación respecto a la protección medioambiental y reducción de emisiones 
de gases contaminantes, ha dado paso a que un gran número de países se muestren más activos respecto 
a la inclusión de fuentes de energías renovables en sus planes de expansión, viéndolas como una 








% Alternativa  
2018 1065288 1065288 12.89 0 
2019 937769 2003057 12.89 0 
2020 891500 2894557 12.89 0 
2021 851385 3745941 12.89 0 
2022 813871 4559813 12.89 0 
2023 777378 5337191 12.89 0 
2024 739983 6077173 12.89 0 
2025 701883 6779056 12.89 0 
2026 663666 7442722 12.89 0 
2027 625575 8068297 12.891 0 
2028 586731 8655028 12.895 0 
2029 529887 9198885 12.905 1x100 Turbina de combustión  
2030 490971 9701642 12.931 1x100 Turbina de combustión 
2031 453033 10185095 12.916 1x100 Turbina de combustión 
2032 408477 10602615 12.96 2x100 Turbina de combustión 
2033 375847 10987591 13.06 2x100 Turbina de combustión 
2034 345953 11348700 13.005 2x100 Turbina de combustión 
2035 318911 11667611 13.159 2x100 Turbina de combustión 
2036 279440 11958523 12.934 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                             
2x100 Turbina de combustión 
2037 256632 12215155 12.995 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                             
2x100 Turbina de combustión 
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alternativa viable para enfrentar no solo el reto medioambiental, sino, los riesgos asociados a la 
volatilidad en los precios de los combustibles. 
 Para determinar cómo se ve influenciada la planificación ante la penetración de energías 
renovables no convencionales, se propone un escenario en el que se contempla la entrada en operación 
de un parque eólico de 100 MW en el año 2025. Como se puede ver en la tabla [7], el conjunto de 
obras seleccionadas por el programa sigue la misma orientación que el caso base, sin embargo, la 
entrada en operación del parque desplazada la construcción de dos de las centrales contempladas en el 
caso de referencia, lo que conduce a una reducción de   US$ 86,568 en los costos de operación durante 




operación Función objetivo LOLP % Alternativa  
2018 1065288 1065288 12.89 0 
2019 937769 2003057 12.89 0 
2020 891500 2894557 12.89 0 
2021 851385 3745941 12.89 0 
2022 813871 4559813 12.89 0 
2023 777378 5337191 12.89 0 
2024 739983 6077173 12.89 0 
2025 687998 6765010 12.89 1x100 Turbina de viento 
2026 650965 7415975 12.89 0 
2027 614171 8030146 12.891 0 
2028 576406 8606551 12.893 0 
2029 536843 9143394 12.901 0 
2030 496887 9640281 12.921 0 
2031 448053 10118753 12.91 1x100 Turbina de combustión 
2032 413112 10531865 12.944 1x100 Turbina de combustión 
2033 380780 10912645 13.025 1x100 Turbina de combustión 
2034 342405 11270206 12.981 2x100 Turbina de combustión 
2035 315462 11585668 13.106 2x100 Turbina de combustión 
2036 277050 11874190 12.924 
1x237 MW Turbina 
combustión avanzada.                                 
2x100 Turbina de combustión 
2037 254234 12128424 12.974 
1x237 MW Turbina 
combustión avanzada.                                 
2x100 Turbina de combustión 




A fin de diversificar más el mix de generación y abundar sobre los impactos de las energías 
renovables, se propone un escenario que contemple la entrada en operación de un huerto fotovoltaico 
en el año 2025. En este plan participan las mismas unidades consideradas en el caso anterior, en la 
tabla [13] se describe el plan de obras resultante. 





objetivo LOLP % Escenario térmico-eólico-Fotovoltaico 
2018 1065288 1065288 12.89 0 
2019 937769 2003057 12.89 0 
2020 891581 2894638 12.89 0 
2021 851173 3745811 12.89 0 
2022 813871 4559683 12.89 0 
2023 777378 5337061 12.89 0 
2024 740009 6077069 12.89 0 
2025 657491 6734560 12.89 
1x100 MW Parque eólico                             
1x150MW Parque fotovoltaico 
2026 623319 7357880 12.89 0 
2027 589119 7946999 12.89 0 
2028 554943 8501942 12.89 0 
2029 519376 9021318 12.89 0 
2030 482794 9504112 12.89 0 
2031 446813 9950925 12.89 0 
2032 412733 10363658 13.01 0 
2033 369242 10770316 12.89 1x237 MW Turbina de combustión avanzada 
2034 339904 11110220 12.89 1x237 MW Turbina de combustión avanzada 
2035 312687 11422607 13.02 1x237 MW Turbina de combustión avanzada 
2036 287879 11710786 13.1 1x237 MW Turbina de combustión avanzada 
2037 257566 11977143 12.95 
2x100 MW Turbina de combustión.                    
1x237 MW Turbina de combustión avanzada 
TABLA 14- PROPUESTA DE EXPANSIÓN 
Con este plan en adición al parque eólico y el huerto fotovoltaico, la tecnología considerada 
favorable para ser instalada se corresponde una vez más con turbinas de combustión. 
Siguiendo esta planificación, a finales del periodo de estudio la composición del parque de 
generación quedaría como se muestra en la figura [6], la penetración en conjunto de centrales térmicas 
a gas, como unidades operadas con recursos renovables provocara un desplazamiento de las unidades 




FIGURA 6- CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE TECNOLOGÍA 
 







% Alternativa  
2018 1065288 1065288 12.89 0 
2019 937769 2003057 12.89 0 
2020 891500 2894557 12.89 0 
2021 851385 3745941 12.89 0 
2022 813871 4559813 12.89 0 
2023 777378 5337191 12.89 0 
2024 739983 6077069 12.89 0 
2025 701883 6778952 12.89 0 
2026 663666 7442618 12.89 0 
2027 625575 8068193 12.891 0 
2028 585703 8653896 12.893 0 
2029 543857 9197753 12.901 0 
2030 502780 9700533 12.921 0 
2031 464192 10164725 12.91 0 
2032 428936 10593661 12.944 0 
2033 369992 10997779 13.025 1x100 Turbina de vapor 
2034 339911 11337690 12.981 1x100 Turbina de vapor 
2035 312322 11650012 13.106 1x100 Turbina de vapor 
2036 287404 11937416 12.924 1x100 Turbina de vapor 
2037 250256 12193426 12.974 2x100 Turbina de vapor 
















































1. Caso de referencia: el auge alcanzado por el GNL muestra un panorama alentador para el 
conjunto de unidades propuestas en esta planificación. 
Actualmente en República Dominica se evalúa la posibilidad de la instalación una 
regasificadora con capacidad de almacenar alrededor de 163,000 metros cubico de GNL 
adicional a la ya existente, de resultar económicamente viable ese proyecto, las centrales de 
ciclo combinado y turbinas de combustión serán sin duda candidatas potenciales a ser 
instaladas. 
Si bien es cierto que los bajos costos de capital de la instalación de turbinas de 
combustión y ciclos combinados, suelen ser atractivos para los inversionistas, la volatilidad en 
los precios de los combustibles puede resultar ser un factor determinante al momento de tomar 
decisiones respecto a que instalar.  
Según la Agencia Internacional de Energía, las prospectivas futuras del gas natural 
presentan un panorama alentador, con una proyección del precio equivalente a US$ 5 el millón 
de BTU durante el periodo 2020-2040.  
Se prevé por igual que el gas natural lograra desplazar el carbón, que, a pesar de ser un 
combustible relativamente estable en cuanto a precio, los pocos avances hasta fecha con 
relación a la captura de las emisiones de contaminantes explican porque la tendencia a ser 
desplazado. 
 
2. Caso parque eólico: a pesar de que aún los proyectos a base fuentes renovables de energía no 
resultan ser muy atractivos para los inversionistas, cabe reconocer que estas instalaciones 
constituyen un importante aporte a la reducción de costos de operación del sistema, de modo 
que resultaría beneficioso incentivar la instalación de un mayor número de proyectos 
renovables. 
 
República Dominicana es rica en recursos naturales aprovechables para la generación de 
electricidad. Según registros de la Comisión Nacional de Energía actualmente se cuenta con un 
potencial para producción de energía hidroeléctrica de 2095 MW, cerca de 50,000 MW a base 
de energía solar, alrededor de 30.5 GW de energía eólica, así como la posibilidad de explotar 
recursos de biomasa. 
La Comisión Nacional de Energía tiene fijada como meta alcanzar el 25% de generación 
a partir de fuentes renovables, partiendo de dicha meta, se deberá hacer un significativo 
esfuerzo por incentivar la explotación de los recursos renovables disponibles. 
 
3. Caso turbinas a vapor:  el plan de expansión tomando en consideración este tipo de tecnología 
conduce a unos costos de operación y una función objetivo superiores, con relación a los del 
caso de referencia, en donde la tecnología seleccionada corresponde a turbinas de combustión. 
 
Los precios del carbón suelen ser relativamente más estables que los del gas natural, por 
lo que puede resultar atractiva y segura la expansión a base de este tipo de combustible, sin 
embargo, es necesario destacar que, pese a los avances tecnológicos, las centrales carboneras 
aun resultan ser muy contaminantes. De modo que establecer un plan de obras implica 
establecer un compromiso no solo entre economía y confiabilidad en tanto a disponibilidad de 




4. Tras un análisis de sensibilidad en los costos del GNL del 25% se obtiene como resultado la 
misma planificación del caso base, alcanzando un incremento de US$19,567 respecto a los 
costos iniciales. 
 Ante aumentos del 75% en los costos del GNL se presentan variaciones en cuanto al 
plan de obras propuesto, pero sin variar la tendencia a instalar centrales de ciclo combinado y 








































% Alternativa  
2032 415237 10626775 12.906 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                              
2033 381974 11008749 12.929 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                              
2034 351293 11360042 12.987 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                              
2035 323638 11683680 13.109 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                              
2036 293090 11985889 13.042 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                             
1x100 Turbina de combustión 
2037 265563 12255847 12.995 
1x237 MW Turbina combustión 
avanzada.                                             
2x100 Turbina de combustión 





Las planificaciones a largo plazo son producto de un arduo trabajo, con el objeto de tomar las 
mejores decisiones respecto a los lineamientos a seguir en cuanto a la integración de nuevas unidades 
al sistema. 
A finales del periodo de planificación se prevé un aumento considerable de la demanda eléctrica 
con relación a la capacidad instalada. Si se consideran escenarios de crecimiento bajo será necesaria 
la entrada en operación de 1800 MW, para cubrir la demanda y respetar los márgenes de reserva 
impuestos. 
Los casos evaluados aportan resultados que conducen a los menores costos posibles en cuanto 
a la cobertura de la demanda, con un portafolio de proyectos con capacidad gestionable suficiente para 
satisfacer la demanda firme, pero a la vez lo suficientemente flexible para permitir el desarrollo de 
planes que integren alternativas intermedias. 
Tomando en consideración la variabilidad en los precios de los combustibles, las políticas 
energéticas deben conducir al desarrollo de un sistema diversificado, que contemple por igual el 
incentivo de instalaciones de generación de energía eléctrica a base fuentes renovables. 
 República Dominicana cuenta con recursos renovables no convencionales como son biomasa, 
eólico y solar, que pueden ser explotados a fin diversificar la matriz de generación, contribuir con la 
reducción de emisiones de gases contaminantes y disminuir la importación de combustibles fósiles. 
A pesar de que la meta es alcanzar el 100% verde, es de resaltar que aún queda mucho camino 
por recorrer antes de y que el uso de petróleo, carbón, gas natural es una realidad inminente. De modo 
que para el caso del gas natural considerado uno de los combustibles con capacidad para satisfacer las 
exigencias medioambientales por su menor impacto en cuanto a emisiones contaminantes, se posiciona 
como una alternativa razonable y atractiva desde el punto de visto medioambiental y económico por 
sus bajos costos de inversión. 
En términos generales el objetivo de determinar los requerimientos futuros de demanda eléctrica 
y conjunto de obras a desarrollar para cubrir dicha demanda se ha desarrollado de manera satisfactoria, 
a esto se debe agregar que los planes a largo plazo no constituyen un camino de obligado cumplimiento, 
sino que son puramente indicativos, por tanto, tienen la misión de enviar señales a los respectivos 
agentes del mercado con relación a las tecnologías más rentables y mostrar un panorama a futuro sobre 









República dominicana tiene como meta reducir las emisiones de gases contaminantes, en ese 
contexto y siguiendo la corriente actual que apunta hacia la sustitución de combustibles fósiles y en su 
lugar la explotación de energías renovables,  cabe recomendar el desarrollo de acciones que promuevan 
la organización en cuanto a la gestión de los recursos biomasa existentes, así como el desarrollo de 
planes concretos que evalúen técnica y económicamente las estrategias de integración de energías  
renovables a la matriz de generación. 
Debido a que los planes de expansión a largo plazo pueden ser modificados por diversos 
factores, se recomienda estar al tanto de la dinámica de evolución de las tecnologías de generación, así 
como el comportamiento del mercado de los combustibles.  
Las políticas energéticas resultantes de las planificaciones a largo plazo, deben contemplar la 
gestión de la demanda como una alternativa que podría permitir retrasar la inversión de algunos 
proyectos de generación, así como evaluar nuevas alternativas que resulten beneficiosas para el 
sistema.   
Anexo a los planes de expansión en cuanto a capacidad de generación, se debe gestionar el 
desarrollo de las redes eléctricas, de modo que exista una estructura capaz de evacuar la energía 
generada hacia los centros de consumo. 
A efectos de programación se recomienda modelar con gran cuidado las probabilidades 
relacionadas al conjunto de plantas hidráulicas y aquellas otras operadas con fuentes renovables de 
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Conocer los requerimientos futuros de la creciente demanda 
eléctrica a fin de establecer un cronograma de acciones que 
permitan mantener o crear un equilibrio entre generación y 
consumo, desarrollando a la vez políticas energéticas que 
conduzcan a la minimización de los costos del sistema, 
considerando por igual aspectos medioambientales; es el objeto de 
la planificación de los recursos de generación. 
Este proyecto pretende determinar la demanda energética de 
Republica Dominicana comprendida en el período 2018-2037 y el 
conjunto de obras necesarias para satisfacer dicha demanda. Para 
estos efectos se ha de implementar la herramienta computacional 
Wain Automatic System Planning (WASP IV). 
 Los escenarios propuestos comprenden en primera instancia la 
evolución de un portafolio de obras integradas por unidades 
térmicas, en segundo plano se propone la evaluación de un 
escenario en el que se integra un parque eólico de 100 MW y 
finalmente un análisis de sensibilidad ante variación en los precios 
de los combustibles.  
 
I.  INTRODUCCION 
El consumo de energía eléctrica es vital para el desarrollo 
de las actividades cotidianas e industriales y por ende 
desarrollo de la economía de cualquier país, de modo que 
prever en el largo plazo que capacidad de generación será 
necesario agregar y cuando, resulta ser un proceso inherente a 
la operación del sistema potencia cuya confiabilidad y 
eficiencia se intenta incrementar. 
A raíz de las características estocásticas de una gran 
cantidad del conjunto de variables que forman parte de la 
planificación a largo plazo, surge y de manera inevitable un 
riesgo asociado al proceso cuyo manejo determinará la 
robustez de las decisiones a tomar. 
La búsqueda de técnicas y herramientas que permitan 
acotar el riesgo ha dado paso al desarrollo de un conjunto de 
modelos más o menos complejos, cuya selección ira acorde a 
las características del sistema que se pretende modelar. 
Algunos ejemplos son LEAP, MESSAGE, MAD, EMCAS, 
SUPER OLADE. 
Independientemente del software implementado o la 
complejidad del sistema bajo estudio la finalidad es la misma, 
determinar el portafolio óptimo de obras a entrar en operación, 
minimizando los costos del sistema y garantizando el equilibrio 
entre generación-consumo. 
Bajo la nueva estructura liberalizada de mercado eléctrico 
adoptada por un gran número de países, la planificación que 
antes era de carácter vinculante, hoy por hoy es indicativa, sin 
embargo, no pasa a ser menos interesante e importante puesto 
que es el medio que tienen los organismos rectores del sistema 
eléctrico de establecer políticas energéticas eficientes y al 
mismo tiempo, enviar señales confiables y atractivas a los 
inversionistas privados sobre el clima más favorable para 
invertir. 
República Dominicana no cuenta con fuentes primarias de 
energía, por lo que depende de las importaciones de derivados 
del petróleo, carbón y gas natural para satisfacer los 
requerimientos de energía eléctrica, de modo que la selección 
del mix térmico de generación debe contemplar la volatilidad 
de los precios y disponibilidad de combustible, a fin de derivar 
en un plan que sea sostenible y económicamente viable.  
Por otro lado, pese a no tener combustibles fósiles, 
Republica Dominicana es rica en recursos renovables que 
pueden ser explotados para la generación de electricidad, a este 
respecto resulta interesante evaluar los efectos de la 
penetración de tecnologías que operen con esos recursos, a fin 
de desarrollar planes que incentiven la inversión en dichos 
proyectos. 
Este trabajo tiene como fin principal determinar el plan 
óptimo de actuaciones y obras a desarrollar en el parque de 
generación eléctrico dominicano en el periodo 2018-2037, 
utilizando como insumos los datos disponibles en la base de 
datos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado de la Republica Dominicana (OC-
SENI). 
En el proceso se ha de determinar los escenarios a futuro de 
demanda de energía, evaluar técnica y económicamente las 
plantas a proponer como parte del plan de expansión, las 
fuentes de energía disponibles para la generación de 
electricidad y finalmente verificar los resultados obtenidos de 
la ejecución de los casos de estudio, proporcionando a la vez 
las recomendaciones y conclusiones más relevantes. 
La sección II recoge a grandes rasgos las características de 
Wain Automatic System Planning IV (WASP IV).  En la 
sección III se describe la matriz de generación dominicana. En 
la sección IV se desarrolla el caso de estudio y análisis de 
resultado. Secciones V y VI envuelven las recomendaciones y 
conclusiones.
Planificación a largo plazo de los recursos de 





II. WAIN AUTOMATIC SYSTEM PLANNING IV. 
 
WASP IV es una herramienta de planificación desarrollada 
para determinar políticas y planes de expansión 
económicamente óptimos atendiendo a un conjunto de 
restricciones establecidas previamente por el planificador, entre 
las que figuran disponibilidad de combustibles, restricción de 
emisiones, entre otras. Utiliza estimación probabilística del 
sistema (costes de producción, costes de energía no servida y 
confiabilidad), técnicas de programación lineal para determinar 
las políticas de despacho optimas que satisfacen las 
restricciones exógenas sobre las emisiones medioambientales, 
la disponibilidad de combustible y la generación de electricidad 
de algunas plantas, y métodos dinámicos de optimización para 
comparar los costos de las políticas de expansión de sistemas 
alternativos. [14] 
El modelo WASP IV está integrado por siete módulos 
cuyas funciones se describen a continuación: 
Módulo 1, LOADSY (Descripción de la demanda), este 
módulo procesa la información describiendo los periodos pico 
de carga y las curvas de duración de carga para el sistema de 
potencia bajo estudio. 
Módulo 2, FIXYS (Sistema fijo), procesa información 
describiendo el sistema de generación existente y retiros o 
adiciones predeterminados, así como información sobre 
cualquier restricción impuesta por el usuario respecto a 
emisiones medioambientales, disponibilidad de combustible o 
generación de electricidad de algunas plantas. 
Módulo 3, VARSYS (Sistema variable), procesa 
información describiendo las distintas plantas de generación 
que serán consideradas como candidatas para expansión del 
sistema de generación. 
Módulo 4, CONGEN (Configuración de generación), 
calcula todas las posibles combinaciones año por año con todos 
los tipos de generadores listados en FIXSYS VARSYS. 
Módulo 5, MERSIM (Unir y simular), considera todas las 
configuraciones proporcionadas por CONGEN y usa 
simulación probabilista del sistema de operación para calcular 
los costos de producción asociados, energía no servida y 
confiabilidad del sistema para cada configuración. En el 
proceso, cualquier limitación impuesta para algunos grupos de 
generación como las emisiones medioambientales, 
disponibilidad de combustible o generación de electricidad son 
tomadas en cuenta. El despacho de las plantas está determinado 
por la disponibilidad de la planta, requerimientos de 
mantenimiento, requerimientos de reserva rodante y 
limitaciones de los grupos de generación. 
Módulo 6, DYNPRO (Optimización mediante 
programación dinámica), determina el plan de expansión 
optimo basado en los costos de operación previamente 
derivados de la información de costos de capital, energía no 
servida y parámetros económicos y criterios de confiabilidad. 
Módulo 7, REPROBAT (Reporte), entrega un reporte de 
los resultados parciales o totales para el plan de expansión 
optimo del sistema y para los calendarios fijos de expansión. 
 
 
Figura 2 - Diagrama de flujo simplificado del modelo 
WASV IV. 
 
Cada unidad existente y añadida es evaluada mediante la 
función objetivo siguiente: 
    (1) 
Dónde: 
 Bj: es la función objetivo del plan de expansión j, 
t: es el tiempo en años (1, 2, …, T), 
T: es el horizonte total de estudio, la barra sobre los 
símbolos representa los valores descontados a una tasa de 
descuento i. 
I: son los costos de inversión de capital. 
S: es el valor de rescate de los costos de inversión. 
F: costos de combustible 
L: costos de inventario de combustible 
M: costos de operación y mantenimiento 
O: costo de la energía no servida. 
Cabe destacar que este modelo es apropiado para sistemas 
predominantemente hidro térmicos, en donde los resultados 
aportados respecto a los generadores considerados para la 





III. PARQUE DE GENERACIÓN EXISTENTE. 
La matriz de generación actual dominicana es 
predominantemente térmica, por capacidad instalada y tipo de 
tecnología cuenta con 804.0 MW por centrales de ciclo 
combinado, 615.7 MW centrales hidroeléctricas, 1254.1 MW 
motores de combustión interna, 370.0 MW turbinas a gas, 
423.5 MW turbinas a vapor y 85.5 MW turbinas eólicas, con 
una capacidad total instalada igual a 3552.8 MW y una 
capacidad firme de 2627.55 MW. 
 
Figura 2 – Composición tecnologías parque de generación. 
 
En el transcurso del año 2018 entrará en operación una 
central con capacidad de 752 MW y una planta de 62 MW, 
ambos proyectos con turbinas a vapor, 300 MW a partir de 
motores de combustión interna o ciclo combinado (tecnología 
no especificada), 30 MW a base de biomasa. Esto elevará la 
capacidad instalada del sistema a 4696.8 MW, a pesar de esto, 
el extendido uso de combustibles fósiles para generación 
eléctrica y la reducida eficiencia de algunas de las plantas de 
generación conduce a la necesidad de planificar la entrada de 
nuevas unidades con capacidad para satisfacer la demanda 
prevista para años futuros y mantener así un adecuado balance 
entre generación-consumo. 
Por motivos de sostenibilidad medioambiental y 
diversificación de la matriz de generación, el incentivo hacia 
proyectos basados en tecnologías renovables ha tomado gran 
impulso, lo que ha dado como resultado la evaluación de un 
conjunto de pequeños proyectos basados específicamente en 
placas fotovoltaicas y turbinas de viento.  
IV. CASO DE ESTUDIO. 
Si no es el más importante, uno de los datos más relevantes 
en la planificación a largo plazo del parque de generación, es 
determinar la proyección de demanda de energía comprendida 
en el periodo de estudio. Para el desarrollo de este proyecto se 
han considerado tres escenarios demanda (escenario bajo, 
medio y superior). Tomando en consideración que el 
crecimiento de la demanda energética en República 
Dominicana tiene un carácter conservador, se han considerado 
crecimientos del 3.3%, 6% y 9% con relación a años anteriores. 
Los resultados obtenidos y que serán aplicados en el caso de 
estudio, se muestran en la gráfica siguiente: 
 
 
Figura 3 – Proyección demanda futura. 
 
El modelo WASP IV utiliza los valores de carga máxima 
en por unidad, de modo que es necesario caracterizar el 
comportamiento de la demanda y mediante curvas de carga por 
periodo introducir los datos al programa. 
De las curvas de carga mostradas se identifica fácilmente 
que los requerimientos de energía eléctrica son básicamente 
constantes a lo largo del año, con valores máximo 
comprendidos en 0.98 y 0.96 en por unidad y mínimos en 0.58 
y 0.65 en por unidad. 
 
 






A. Plantas candidatas 
Las plantas consideradas para el estudio son unidades 
térmicas operadas con gas natural y carbón y un parque eólico 
de 100 MW. 
Los datos técnicos y económicos de estas unidades han sido 
tomados el Annual Outlook Energy, edición 2016, de la 
Agencia Internacional de Energía, seleccionando unidades que 
fuesen competentes entre si, en cuanto capacidad y costos de 
capital. 
 












ACT- 237MW Gas natural 678 0.57 10.7 
ACC - 429 MW Gas natural 1104 0.83 2 
PCCB - 300 
MW carbón/biomasa 537 4.24 5 
CT - 100MW Gas 1101 1.46 3.5 
APC -  650 
MW carbón 3167 2.99 4.25 
Turbina de 
viento 100 MW viento 2671 3.3 0.0 
Paneles 
fotovoltaicos 
150 MW Sol  2534 1.8 0.0 
Tabla 1- Plantas candidatas 
V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Debido al crecimiento de la demanda y considerando un 
margen de reserva de un 10%, se prevé que en el periodo 2028-
2037 será necesario instalar 1900 MW partiendo del escenario 
bajo y 3648 MW considerando un escenario de crecimiento 
superior. 
 
 De las unidades térmicas propuestas, las seleccionadas por el 
programa para ser instaladas corresponden a turbinas de 
combustión, puesto que son las que representan los menores 
costos para el sistema. La capacidad y fecha de entrada en 
operación se muestra en la tabla [2], mientras que los costos de 
operación durante el período de estudio se especifican en la 
tabla [3] 
 
Para determinar cómo se ve influenciada la planificación ante 
la penetración de energías renovables no convencionales, se 
evaluó un escenario en el que se contempla la entrada en 
operación de un parque eólico de 100 MW en el año 2025. Los 
resultados obtenidos presentan un plan de obras similar al del 
caso base (escenario inferior), con la salvedad de que la puesta 
en servicio del parque desplazada la construcción de dos de las 
centrales previstas en el caso de referencia, lo que conduce a 
una reducción de   US$ 86568 en los costos de operación 
durante el periodo de planificación.  
 
Caso de referencia: el auge alcanzado por el GNL muestra 
un panorama alentador para el conjunto de unidades propuestas 
en esta planificación. 
Por los bajos costos de inversión asociados a la instalación 
de turbinas de combustión, el plan de obras aportado por el 
programa puede resultar de interés para los inversionistas y 
beneficioso para el sistema, siempre y cuando el precio del gas 
natural líquido no se dispare.  
Actualmente en República Dominica se evalúa la 
posibilidad de la instalación una regasificadora que podría 
almacenar alrededor de 163,000 metros cubico de GNL 
adicional a la ya existente, de resultar económicamente viable 
ese proyecto, las centrales de ciclo combinado y turbinas de 
combustión serán sin duda candidatas potenciales a ser 
instaladas. 
A pesar de los bajos costos de capital de la instalación de 
turbinas de combustión y ciclos combinados, la volatilidad en 
el precio de los combustibles puede resultar ser un factor 




Tabla 2- Capacidad de equipamiento por escenarios 
 







2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0
1x100 MW Parque 
eólico
0
1x100 MW Parque 
eólico                             
1x150MW Parque 
fotovoltaico
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0
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Tabla 3- Costos operativos por escenario. 
 
Según la Agencia Internacional de Energía, las prospectivas 
futuras del gas natural presentan un panorama alentador, con 
una proyección del precio equivalente a US$ 5 el millón de 
BTU en el periodo 2020-2040.  
Caso parque eólico: a pesar de que aún los proyectos a 
base fuentes renovables de energía no resultan ser muy 
atractivos para los inversionistas, cabe reconocer que estas 
instalaciones constituyen un importante aporte a la reducción 
de costos de operación del sistema y un bien para el 
medioambiente, de modo que resultaría beneficioso incentivar 
la instalación de un mayor número de proyectos renovables. 
Lo mismo se comprueba al hacer efectiva la entrada en 
operación de un parque fotovoltaico. Logrando una reducción 
de US$229,433 de los costos de operación respecto al caso de 
referencia. 
República Dominicana es rica en recursos naturales 
aprovechables para la generación de electricidad. Según 
registros de la Comisión Nacional de Energía actualmente se 
cuenta con un potencial para producción de energía 
hidroeléctrica de 2095 MW, cerca de 50,000 MW a base de 
energía solar, alrededor de 30.5 GW de energía eólica, así 
como la posibilidad de explotar recursos de biomasa. 
Caso turbinas a vapor:  el plan de expansión tomando en 
consideración este tipo de tecnología conduce a unos costes de 
operación y una función objetivo superiores, con relación a los 
del caso de referencia, en donde la tecnología seleccionada 
corresponde a turbinas de combustión. 
 
Los precios del carbón suelen ser relativamente más 
estables que los del gas natural, por lo que puede resultar 
atractiva y segura la expansión a base de este tipo de 
combustible, sin embargo, es necesario destacar que, pese a los 
avances tecnológicos, las centrales carboneras aun resultan ser 
muy contaminantes. De modo que establecer un plan de obras 
implica establecer un compromiso no solo entre economía y 
confiabilidad en tanto a disponibilidad de combustibles, sino 
también, con aspectos medioambientales. 
 
Analisis de sensibilidad 
Se realiza un análisis de sensibilidad sobre los costos del 
gas natural líquido, considerando un aumento del 25% para 
determinar cómo influye en la planificación. 
Partiendo del caso base, el plan de obras obtenido es el 
mismo, produciéndose un incremento de US$ 19,467, sobre los 
costos de operación. 
Tras un incremento de un 75% en los costos del GNL, el 
plan de obras a desarrollar varia con relación a la cantidad 
unidades a ser integradas al sistema, sin embargo, la tendencia 
a instalar turbinas de combustión se mantiene como una 
propuesta que conduce a un plan óptimo. 
 
Tabla 4- Resultados plan de obras de sensibilidad de 75% 
en costos del GNL. 
 
VI. Recomendaciones 
República dominicana tiene como meta reducir las 
emisiones de gases contaminantes, en ese contexto cabe 
recomendar el desarrollo acciones que promuevan la 
organización en cuanto a la gestión de los recursos biomasa 
existentes, de modo que puedan ser incluidas en los proyectos 
de planificación con datos confiables. De igual modo se 
recomienda el desarrollo de planes concretos que evalúen 
técnica y económicamente las estrategias de integración de 
energías no renovables a la matriz de generación. 
Debido a que los planes de expansión a largo plazo pueden 
ser modificados por diversos factores, se recomienda estar al 
tanto de la dinámica de evolución de las tecnologías de 
generación, así como el comportamiento del mercado de los 
combustibles. 
Gestionar el desarrollo de las redes eléctricas, de modo que 
exista una estructura capaz de evacuar la energía generada 
hacia los centros de consumo. 
Como parte de las políticas a largo plazo, los organismos 
coordinadores del sistema eléctrico deben dar inicio al 
desarrollo de estrategias que intenten promover la gestión de la 
demanda, puesto que con ello se podría retrasar la instalación 
de algunos proyectos de generación, lo que contribuiría a 
reducir los costos del sistema, evaluar más escenarios y 
posteriormente tomar de mejores decisiones.  
A efectos de programación se recomienda modelar con 
gran cuidado las probabilidades relacionadas al conjunto de 
plantas hidráulicas, esto para un mejor manejo de la 
















operación K$ 12.114.180 13.054.064 12.027.612 12.153.651 11.884.747
Función objetivo K$






En este estudio se desarrolló la planificación del parque de 
generación dominicano, en el periodo 2018-2037 desde una 
perspectiva indicativa y basada en fuentes convencionales. La 
metodología implementada está basada en la propuesta por el 
paquete WASP IV, software de planificación de sistemas 
predominantemente hidrotérmicos. 
Los escenarios evaluados condujeron a una cartera de 
proyectos que contempla las turbinas de combustión como 
tecnología competente para satisfacer la demanda futura, 
conduciendo no solo a menores costos de operación, sino, 
proporcionando capacidad gestionable para satisfacer la 
demanda firme, pero a la vez con suficiente flexibilidad para 
permitir el desarrollo de planes que integren alternativas 
intermedias. 
Se comprobó que integrar tecnologías renovables, en este 
caso un parque eólico, favorece a la reducción de costos de 
operación. Actualmente en República Dominicana se tienen 
contemplados un conjunto de pequeños proyectos que 
pretenden aprovechar el potencial eólico y solar, si bien es 
cierto que la envergadura de estos proyectos no supera los 50 
MW, se consideran beneficiosos y se incentiva a su instalación.  
La instalación de centrales de ciclo combinado y turbinas 
de combustión resultan ser atractivas por sus bajos costos de 
capital, pero la volatilidad en los precios del GNL puede 
representar un importante factor de riesgo e influenciar la toma 
de decisiones al momento invertir en una central.  
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía el auge 
que ha tomado el gas natural muestra un panorama favorecedor 
para extender su uso. En caso particular de República 
Dominica el GNL representa una alternativa atractiva y sobre 
la que se tienen grandes proyecciones.   
En vista de que el mix de generación debe ser 
favorablemente diversificado, se hace necesario contemplar el 
uso de distintos tipos de combustibles, a fin de no sufrir ante 
variabilidad en los precios. Por tal razón se deben considerar 
otras alternativas e insistir en la generación de energía eléctrica 
a base de fuentes renovables. 
En términos generales el objetivo de determinar los 
requerimientos futuros de demanda eléctrica y conjunto de 
obras a desarrollar para cubrir dicha demanda se ha 
desarrollado de manera satisfactoria, a esto se debe agregar que 
los planes a largo plazo no constituyen un camino de obligado 
cumplimiento, sino que son puramente indicativos, por tanto, 
tienen la misión de enviar señales a los respectivos agentes del 
mercado con relación a las tecnologías más rentables.  
 
VIII. REFERENCIAS   
[1]  D. Sharma and Kankar Bhattacharya, “A planning model for investor 
firms in the generation sector and financial analysis,” IEEE 978-1-4244-
4241-6/09/$25.00, 2009.  
[2]  E. Centeno, J. Reneses, R. Garcia and J. J. Sanchez, “Long-Term 
Market Equilibrium Modeling for Generation Expansion Planning,” 
IEEE Bologna PowerTech Conference, Bologna, Italy, June 2003. 
[3]  J. Kanchana Chathuranga, P. Wijayatunga and W. Wijarapala, 
“Mainstreaming Renewable Energy Developments into Traditional 
Planning: A Sri Lanka Case Study,” IEEE 978-1-5090-5395-
7/16/$31.00, 2016.  
[4]  M.  Rasouli and D. Teneketzi, “A Methodology for Generation 
Expansion Planning for Renewable Energy,” IEEE 978-1-5090-1837-
6/16/$31.00 2016. 
[5] A.J. Covarrubias, “Expansion Planning for Electric Power Systems,” 
IAEA BULLETIN-VOL.21, NO 2/3 
[6] Z. Yamayee, and H. Hakimmashhadi, “A Flexible Generation Planning 
Approach Recognizing Long Term Load Growth Uncertainty,” IEEE 
Transaction on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-103, No. 8, 
August 1984[7] Y. Liu, R. Sioshansi and A. Conejo, “Multistage 
Stochastic Investment Planning with Multiscale Representation of 
Uncertainties and Decisions,” IEEE 0885-8950 (c) 2016.  
[7] J. Reneses Guillén, “Análisis de la Operación de los Mercados de 
Generación de Energía Eléctrica a Medio Plazo,” Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), 
Madrid 2004.   
[8] C. Nweke, F. Leanez, G. Drayton, and M. Kollie, “Benefits of 
Chronological Optimization in Capacity Planning for Electricity 
Markets,” IEEE 978-1-4673-2868-5/12/$31.00 2012.  
[9] J. Zhu and M. Chow, “A Review of E erging Techniques on Generation 
Expansion Planning,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 12, 
No. 4, November 1997. 
[10] I. Tanaka and H. Ohmori, “Scenario Generation with Clustering for 
Optimal Allocation of Renewable,” DG. 2016 IEEE Innovative Smart 
Grid Technologies - Asia (ISGT-Asia) Melbourne, Australia, Nov 28 - 
Dec 1, 2016. 
[11] A. Masoumzadeh, T.  Alpcan and E. Nekouei. “Long-Term Stochastic 
Planning in Electricity Markets Under Carbon Cap Constraint: A 
Bayesian Game Approach,” 2016 IEEE Innovative Smart Grid 
Technologies - Asia (ISGT-Asia) Melbourne, Australia, Nov 28 - Dec 1, 
2016 
[12] J. Andrade, R. Torquato and W.  Freita, “A Granular Monte Carlo Based 
Methodology to Estimate PV Generation Impacts on the Utility Long-
Term Energy Planning,” 2015 IEEE PES Innovative Smart Grid 
Technologies Latin America. 
[13] Wien Automatic System Planning (WASP) Package User’s Manual. 
International Atomic Energy Agency, Vienna, 2001 
 
[14] IAEA Tools and Methodologies for Energy System Planning and 
Nuclear Energy System Assessment, International Atomic Energy 
Agency (IAEA). August, 2009 
[15]  A. Szklo, A. Lucena, E. González, R. Rathmann, R. Schaeffer, R. Soria 
and M. Chávez, “Los Instrumentos de Planificación Energética,” Quito, 
ECUADOR, 27 marzo, 2014. 
 
 
